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Metodologia privind aplicarea prevederilor 

art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a   României pe termen lung


1. Scopul metodologiei  
Prezenta metodologie are scopul de a reglementa modalitatea de urmărire și monitorizare a programelor de investitii respectiv progresul obiectivelor aflate în curs de execuție raportat la graficele de execuție întocmite de către constructori/executanți, în vederea raportării indicatorului de performanță precizat la art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023. 
2. Domeniul de aplicare 
Metodologia se aplica tuturor obiectivelor de investiţii aflate în curs de execuție finanțate din surse interne (fonduri proprii)  sau surse externe (fonduri atrase nerambusabile).

3. Descrierea metodologiei  
3.1. Elaborarea 

Având în vedere:

· necesitatea asigurării unui cadru formalizat pentru raportarea indicatorilor prevăzuți la art.XXXVII pct.2 lit.c) din Legea 296/2023 (”programe de investiţii implementate conform graficelor de execuţie”);
· complexitatea și anvergura proiectelor de investiții derulate de APAVITAL care implică perioade lungi de implementare;
· necesitatea creării unui nivel adecvat de previzibilitate pentru executarea investițiilor pe termen scurt si mediu ;
· necesitatea urmăririi și monitorizării progresului lucrărilor de investiții aflate în curs de execuție
se impune elaborarea unei situații complementare (SC) la Anexa 4 a Bugetului de venituri si cheltuieli  al APAVITAL, conform formularului SC-1.


Situația SC-1 va include informații privind denumirea programului de investitii, sursa de finanțare, precum și capacitățile fizice propuse a fi realizate funcție de graficele de execuție întocmite de constructori/executanți.

Situația complementară se întocmește de către Șef Birou Investiții Interne (pentru obiectivele de investitii finanțate din fonduri interne/surse proprii) și Sef Birou UIP (pentru obiectivele de investitii finanțate din fonduri externe), se verifică de către Șef Serviciu Investiții Dezvoltare și se aprobă de către Directorul Tehnic.

Situația complementară se va întocmi pentru anul în curs odată cu elaborarea/rectificarea PROGRAMULUI DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE și va include centralizarea obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție. 

3.2 Urmărirea și raportarea 
 
Monitorizarea implementării  programelor de investiţii conform graficelor de execuţie se realizează prin urmărirea progresului fizic al lucrărilor aflate în curs de execuție. Progresul acestora se va urmări lunar în baza unui raport centralizator (formularul SC-2) care va fi  înaintat Biroului Analiză Economică - Tarife până la data de 18 ale lunii in curs pentru luna anterioară .


Progresul fizic este dat de suma capacităților fizice confirmate de către diriginții de șantier  prin documentele calitative și cantitative care stau la baza decontării lucrărilor executate  în cursul lunii pentru care se face raportarea.

Raportul privind progesul fizic al situației complementare se întocmește lunar de către Șef Birou Investiții Interne și Sef Birou UIP, se verifică de către Șef Serviciu Investiții Dezvoltare și se avizează de către Directorul Tehnic.
3.3  Actualizarea 

In cazul în care pe parcursul execuției lucrărilor apar circumstanțe care conduc la reașezarea graficelor de execuție, situația complementară privind stadiul lucrărilor va fi actualizată. Aceasta se va face de regulă lunar sau ori de câte ori este necesar (ex trimestrial, semestrial, etc).

Circumstanțele care conduc la modificările contractuale respectiv la reașezarea graficelor de execuție  pot proveni din adaptări la context practic a lucrărilor în teren, revizuiri de cantități sau situații neprevăzute așa cum sunt definite in Legea 99/2016.
In ceea ce privește contractele tip proiectare si executie, reașezarea graficelor de execuție poate proveni și din întârzierile semnificative  care se înregistrează în eliberarea avizelor/autorizatiilor/studiilor solicitate prin certificatul de urbanism de la detinatorii de utilitati (DELGAZ, DSP, Orange, Vodafone, Salubritate, Directia de Cultura), autoritățile competente privind protectia mediului (APM, ABA), autoritățile publice descentralizate (ISU, STI, RomSilva, ANCPI etc).

Actualizarea situației complementare constă în diminuări sau majorări ale capacităților propuse  în cadrul programelor existente sau completarea situației cu programe noi pentru care au fost semnate contracte de finanțare 
Orice actualizare a situației complementare va avea în vedere corelarea acesteia cu alocațiile bugetare prevăzute in Anexa 4 (PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE). 


Actualizarea situației va fi aprobată de directorul tehnic.

4. Responsabilităţi   
Persoanele implicate în prezenta aplicarea prezentei metodologii sunt:

	Nr.crt.
	Denumirea funcţiei
	Responsabilităţi

	1. 
	Directorul Tehnic
	· Aprobă Situația complementară 

· Aprobă actualizarea Situației complementare
· Avizează Raportul lunar privind progresul fizic al situației complementare

	2. 
	Şef Serviciu Investiţii Dezvoltare
	· Asigură gestionarea în bune condiţii a contractelor de lucrări, pentru toate obiectivele cuprinse în programul de investiţii din anul în curs.

· Informează conducerea societăţii asupra tuturor acţiunilor ce pot interveni sau pot primejdui realizarea obiectivului. 

· Gestionează modificările care pot apărea pe parcursul implementării/execuției obiectivelor de investiții

· Verifică și semnează Situația complementară

· Verifică și semnează actualizarea Situației complementare

· Verifică și semnează Raportul lunar privind progresul fizic al situației complementare
· Inainteaza Directorului Tehnic Situația complementară, actualizarea acestuia și Raportul lunar privind progresul fizic al SC

	3. 
	Sef birou UIP (pentru fonduri externe)
Sef birou Investiti Interne (pentru fonduri proprii)
	· Urmărește gestionarea în bune condiţii a contractelor de lucrări, pentru toate obiectivele cuprinse în programul de investiţii din anul în curs.

· Informează conducerea societăţii asupra tuturor acţiunilor ce pot interveni sau pot primejdui realizarea obiectivului. 

· Gestionează modificările care pot apărea pe parcursul implementării/execuției programelor de investiții

· Intocmește și semnează Situația complementară

· Intocmește și semnează actualizarea Situației complementare

· Intocmește și semnează Raportul lunar privind progresul fizic al situației complementare
· Inaintează Situația complementară și Raportul lunar șefului ierarhic

	4. 
	Biroul Analiză Economică - Tarife
	· Intocmirea raportului lunar către Consiliul de Administrație cu indeplinirea/neindeplinirea indicatorului ”programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie” conform prevederilor art. XXXVII alin. 2 lit. c) din Legea nr. 296/2023

	5. 
	Diriginte de șantier
	· Confirma prin semnatura documentele calitative și cantitative care stau la baza decontării lucrărilor executate


DIRECTOR TEHNIC

Dr. ing. Ștefan Andi Dumitraș

Formular SC-1
	APAVITAL S.A. 
	
	
	
	
	
	
	

	Iaşi, STR. Mihai Costăchescu nr. 6
	
	
	
	
	     APROBAT,
	
	

	Cod unic de înregistrare: 1959768
	
	
	
	
	DIRECTOR TEHNIC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUATIE COMPLEMENTARA  

	la Anexa 4  a PROGRAMULUI  DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

- Obiective de investitii aflate in curs de execuție - 

Anul……… 




Km/buc
	Nr crt
	Denumire program
	INDICATORI

anul….

(conform graficelor de executie)
	Luna I
	Luna II
	…
	…
	…
	Luna XII

	1
	Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) – axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiii de management efuicient al resurselor

Obiectivul specific 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) – axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiii de management efuicient al resurselor

Obiectivul specific 11.1 – Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenrabile pentru consumul propriu al întreprinderilor
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Programul/Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR) – Componenta C6. Energie, măsura de investitții 11. Noi capacități de producție energie electrică din surse regenerabile
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Energy Programme in Romania, Apelul 3 – Cresterea capacitatii de producer energie regerabila (Grant-uri SEE și Norvegiene)
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Programul de investitii finanțat din surse proprii
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	

	
	….
	
	
	
	
	
	
	


Nota: Denumirea programelor se actualizeaza functie de contractele de executie semnate si pentru care este emis ordin de incepere
Sef Serviciu Investitii Dezvoltare,

Intocmit,


Formular SC-2

	APAVITAL S.A. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iaşi, STR. Mihai Costăchescu nr. 6
	
	
	
	
	
	AVIZAT,
	
	

	Cod unic de înregistrare: 1959768
	
	
	
	
	
	DIRECTOR TEHNIC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SITUATIE COMPLEMENTARA  

	la Anexa 4  a PROGRAMULUI  DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE 
Raport lunar privind progresul fizic  (%) al graficelor de execuție

Anul……… perioada/luna ……..


Km/buc
	Nr crt
	INDICATORI
	Indicator aprobat/actualizat anul …../perioada …..
	Indicator realizat cumulat de la inceputul anului pana în luna curenta de raportare
	Grad de indeplinire %

	0
	1
	2
	3
	4

	
	TOTAL din care:
	
	
	

	1
	Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) – axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiii de management efiicient al resurselor

Obiectivul specific 3.2 - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, 
	
	
	

	2
	Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) – axa prioritara 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiii de management efiicient al resurselor

Obiectivul specific 11.1 – Eficienta energetică și utilizarea energiei din surse regenrabile pentru consumul propriu al întreprinderilor
	
	
	

	3
	Programul/Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR) – Componenta C6. Energie, măsura de investiții 11. Noi capacități de producție energie electrică din surse regenerabile
	
	
	

	4
	Energy Programme in Romania, Apelul 3 – Cresterea capacitatii de producere energie regerabila (Grant-uri SEE și Norvegiene)
	
	
	

	5
	Programul de investitii finanțat din surse proprii
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Indepinire/neindeplinire INDICATOR privind implementarea Programului de investiții conform graficelor de execuție
	REALIZAT/ NEREALIZAT

	
	Nota: Denumirea programelor se actualizeaza functie de contractele de executie semnate si pentru care este emis ordin de incepere.
Sef Serviciu Investitii Dezvoltare,

Intocmit,


APAVITAL – UZ INTERN

PREZENTUL DOCUMENT ESTE PROPRIETATEA APAVITAL şi se supune legilor privind dreptul de autor si drepturile    conexe si Regulamentului de protectie a datelor personale cu modificările şi completările ulterioare

Pagina 2

