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Legenda: numărul de simboluri pline şi goale oferă o apreciere calitativă acolo 

unde nu au fost sau nu au putut fi utilizaţi indicatori numerici 

 

     obiectiv complet realizat 

      

      

      

      

     obiectiv nerealizat 

 

   



 

 3/35 
www.apavital.ro 

contact@apavital.ro 

 

CUPRINS 

 

 

Venituri și cheltuieli ............................................................................... 5 

Producţie şi Aspecte comerciale ............................................................ 7 

Investiţii ................................................................................................. 13 

Investiţii interne ................................................................................................ 13 

Investiţii externe ............................................................................................... 28 

 



 

 4/35 
www.apavital.ro 

contact@apavital.ro 

 

 

Arii de operare a APAVITAL Iaşi la 

finalul anului 2010 
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VENITURI ȘI CHELTUIELI 

VENITURI  

 

Indicator Planificat 2010 Realizat până la 

30.11.2010 

Venituri din exploatare 109.771.772 96.739.171 

Venituri financiare 379.810 830.989 

Venituri total 110.151.582 97.570.160 

 

CHELTUIELI  

 

Indicator Planificat 2010 Realizat până la 

30.11.2010 

Cheltuieli din exploatare  97.901.313 82.389.233 

Cheltuieli financiare 4.812.253 1.425.971 

Cheltuieli excepţionale 5.000 - 

Cheltuieli total 102.718.566 83.815.204 

 

PROFIT  

 

Indicator  Plan 2010 Realizat până la 

30.11.2010 

Profit brut  7.433.017 13.754.954 

Impozit pe profit 1.641.211 1.900.413 

Profit net 5.791.806 11.854.541 
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VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN ACTIVITĂȚI CONEXE 

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DE VIDANJARE 

În aceeaşi natură cu activităţile specifice de canalizare, în baza contractelor de 

prestări servicii şi vidanjare încheiate cu diverşi beneficiari s-au executat prestări 

cu autospecialele din dotare în urma cărora s-a încasat: 

An estimat 2010  realizat oct 2010 

Valoarea încasărilor (lei) 600.000 lei 274.776,33 lei 

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI DE PROIECTARE 

 Planificat 2010 Realizat 31.10.2010 

Producţia internă  800.000 lei 986.794,40 lei 

Producţia externă 100.000 lei 249.160 lei 

Total producţie 900.000 lei 1.235.954,40 lei 

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI LTE 

Misiune: Realizarea lucrărilor de extindere sau înlocuiri de reţele pentru apă po-

tabilă în municipiul Iaşi cât şi pe raza judeţului, inclusiv executarea lucrărilor de 

noi branşamente apă şi racorduri la reţeaua de canalizare. 

OBIECTIVE 

Obiectiv Planificat 2010 Realizat 31.10.2010 

Realizarea lucrărilor de investiţii 14.000 ml 

1.000.000 lei 

14.748 ml 

1.662.101 lei 

Realizarea branşamentelor de apă 851 buc 830 buc 

Realizarea racordurilor de canalizare 23 buc 22 buc 
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PRODUCŢIE ŞI ASPECTE COMERCIALE 

Numărul total de locuitori conectaţi la serviciul de apă, respectiv de canalizare 

se estimează prin una din metodele: 

- Pe baza declaraţiilor utilizatorilor serviciului; 

- Pe baza unui calcul statistic care adună produsele dintre fiecare categorie 

de utilizator (abonat) şi numărul mediu al persoanelor deservite per abonat 

(de exemplu pentru fiecare asociaţie de locatari se cunoaşte numărul de 

apartamente şi se înmulţeşte cu numărul mediu de persoane per aparta-

ment) 

TOTAL APAVITAL, ZONA METROPOLITANĂ IAȘI, SECŢIA TG. 

FRUMOS, SECŢIA CAPTARE-TRATARE 

Aria de operare (Localităţi) Număr total locui-

tori 

Nr loc conectaţi la 

sist alim cu apă 

% Grad Conectare 

Apă 

Nr loc conectaţi la 

sist canal 

% Grad Conectare 

Canal 

Total APAVITAL 576.529 340.939 59,14 279.633 48,50 

Zona metropolitana 380.664 280.563 73,70 265.888 69,85 

Municipiul Iași 315.214 250.501 79,47 254.354 80,69 

C.L.Aroneanu 3.010 2.067 68,67 0 0,00 

sat Aroneanu 1.184 1.099 92,82 0 0,00 

sat Dorobant 1.245 895 71,89 0 0,00 

sat.Sorogari 147 73 49,66 0 0,00 

sat Rediu Aldei 434 0 0,00 0 0,00 

C.L.Birnova 4.405 2.477 56,23 0 0,00 

sat Birnova 1.170 1.128 96,41 0 0,00 

sat Paun 1.092 375 34,34 0 0,00 

sat Pietrarie 697 413 59,25 0 0,00 

sat Todirel 726 4 0,55 0 0,00 

sat Cercu 402 246 61,19 0 0,00 

sat Visani 318 311 97,80 0 0,00 

C.L.Ciurea 10.769 2.570 23,86 2.230 20,71 

sat Ciurea 2.600 199 7,65 28 1,08 

sat Curaturi 379 0 0,00 0 0,00 

sat Dumbrava 1.574 0 0,00 0 0,00 

sat Hlincea 231 97 41,99 47 20,35 

sat Lunca Cetatuii 4.544 2.274 50,04 2.155 47,43 

sat Picioru Lupului 616 0 0,00 0 0,00 

sat Slobozia 825 0 0,00 0 0,00 

C.L.Holboca 12.539 5.328 42,49 4.433 35,35 

sat Holboca 2.362 254 10,75 73 3,09 

sat Cristesti 626 35 5,59 0 0,00 

sat Dancu 7.782 5.039 64,75 4.360 56,03 

sat Orzeni 644 0 0,00 0 0,00 

sat Rusenii Noi 364 0 0,00 0 0,00 

sat Rusenii Vechi 486 0 0,00 0 0,00 
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sat Valea Lunga 275 0 0,00 0 0,00 

C.L.Letcani 6.385 3.166 49,58 0 0,00 

sat Letcani 2.747 1.841 67,02 0 0,00 

sat Cogeasca 2.071 682 32,93 0 0,00 

sat Bogonos 1.010 496 49,11 0 0,00 

sat Cucuteni 557 147 26,39 0 0,00 

C.L.Tomesti 12.337 7.095 57,51 4.703 38,12 

sat Tomesti 9.752 5.918 60,68 4.683 48,02 

sat Chicirea 963 621 64,49 0 0,00 

sat Goruni 1.252 224 17,89 0 0,00 

sat Vladiceni 370 332 89,73 20 5,41 

C.L.Ungheni 4.242 1.184 27,91 0 0,00 

sat Ungheni 830 359 43,25 0 0,00 

sat Bosia 1.922 384 19,98 0 0,00 

sat Coada Stincii 597 0 0,00 0 0,00 

sat Minzatesti 893 441 49,38 0 0,00 

C.L.Prisacani 3.505 1.444 41,20 0 0,00 

sat Prisacani 1.865 935 50,13 0 0,00 

sat Moreni 955 509 53,30 0 0,00 

sat Macaresti 685 0 0,00 0 0,00 

C.L.Valea Lupului 3.859 3.616 93,70 168 4,35 

sat Valea lupului 3.859 3.616 93,70 168 4,35 

C.L.Victoria 4.399 1.115 25,35 0 0,00 

sat Victoria 1.602 490 30,59 0 0,00 

sat Frasuleni 304 80 26,32 0 0,00 

sat Icuseni 670 74 11,04 0 0,00 

sat Luceni 661 176 26,63 0 0,00 

sat Sculeni 292 191 65,41 0 0,00 

sat Sendreni 302 104 34,44 0 0,00 

sat Stinca 568 0 0,00 0 0,00 

Sectie Centre Comunale 56.802 16.127 28,39 1.839 3,24 

C.L.Tibanesti 8.003 2.507 31,33 527 6,59 

sat Tibanesti 2.349 1.246 53,04 527 22,44 

sat Jigoreni 716 137 19,13 0 0,00 

sat Valeni 441 45 10,20 0 0,00 

sat Tungujei 742 135 18,19 0 0,00 

sat Glodenii Gindului 2.417 551 22,80 0 0,00 

sat Rasboieni 847 375 44,27 0 0,00 

sat Griesti 275 18 6,55 0 0,00 

sat Recea 216 0 0,00 0 0,00 

C.L..Tansa 3.182 341 10,72 0 0,00 

sat Tansa 1.702 201 11,81 0 0,00 

sat Suhulet 1.480 140 9,46 0 0,00 

C.L.Ipatele 2.070 247 11,93 0 0,00 

sat Ipatele 840 104 12,38 0 0,00 

sat Bicu 675 91 13,48 0 0,00 

sat Alexesti 49 0 0,00 0 0,00 

sat Cuza Voda 506 52 10,28 0 0,00 

C.L.Gorban 2.910 1.372 47,15 0 0,00 

sat Gorban 773 432 55,89 0 0,00 
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sat Gura Bohotin 446 297 66,59 0 0,00 

sat Zberoaia 354 141 39,83 0 0,00 

sat Scoposeni 676 502 74,26 0 0,00 

sat Podu Hagiului 661 0 0,00 0 0,00 

C.L.Raducaneni 8.091 3.032 37,47 845 10,44 

sat Raducaneni 5.619 2.422 43,10 776 13,81 

sat Bohotin 1.478 471 31,87 44 2,98 

sat Isaiia 354 139 39,27 25 7,06 

sat Rosu 640 0 0,00 0 0,00 

C.L.Mosna 1.990 193 9,70  0,00 

sat Mosna 1.990 193 9,70  0,00 

C.L.Vladeni 4.492 821 18,28 467 10,40 

sat Vladeni 1.847 821 44,45 467 25,28 

sat Al.cel Bun 592 0 0,00 0 0,00 

sat Borsa  923 0 0,00 0 0,00 

sat Brosteni 359 0 0,00 0 0,00 

sat Iacobeni 335 0 0,00 0 0,00 

sat Vilcele 436 0 0,00 0 0,00 

C.L.Sipote 5.459 1.871 34,27 0 0,00 

sat Sipote 885 381 43,05 0 0,00 

sat Halceni 788 267 33,88 0 0,00 

sat Mitoc 437 146 33,41 0 0,00 

sat Iazu Nou 1.243 320 25,74 0 0,00 

sat Iazu Vechi 343 0 0,00 0 0,00 

sat Chiscareni 1.763 757 42,94 0 0,00 

CL Plugari 3.275  0,00 0 0,00 

sat.Plugari 1402 428 30,53 0 0,00 

sat Borosoaia 1604 0 0,00 0 0,00 

sat Onesti 269 0 0,00 0 0,00 

CL Andrieseni 4.420 2.022 45,75 0 0,00 

sat Andrieseni 1.719 876 50,96 0 0,00 

sat Buhaieni 514 264 51,36 0 0,00 

sat Draganesti 158 25 15,82 0 0,00 

sat Fintinele 401 145 36,16 0 0,00 

sat Glavanesti 873 428 49,03 0 0,00 

sat Iepureni 95 43 45,26 0 0,00 

sat Spineni 660 241 36,52 0 0,00 

CL Bivolari 4.500 1.367 30,38 0 0,00 

sat Bivolari 2.493 742 29,76 0 0,00 

sat Buruienesti 191 92 48,17 0 0,00 

sat Solonet 497 117 23,54 0 0,00 

sat Tabara 1.132 416 36,75 0 0,00 

sat Traian 187 0 0,00 0 0,00 

CL Tiganasi 4.423 953 21,55 0 0,00 

sat Tiganasi 1.286 296 23,02 0 0,00 

sat Cirniceni 1.604 279 17,39 0 0,00 

sat Mihail Kogalniceanu 1.102 378 34,30 0 0,00 

sat Stejarii 431 0 0,00 0 0,00 

CL Golaiesti 3.987 1.401 35,14 0 0,00 

sat Golaiesti 1.793 940 52,43 0 0,00 
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sat Bran 1 0 0,00 0 0,00 

sat Cilibiu 524 207 39,50 0 0,00 

sat Cotu lui Ivan 479 0 0,00 0 0,00 

sat Gradinari 363 139 38,29 0 0,00 

sat Medeleni 146 0 0,00 0 0,00 

sat Petresti 404 0 0,00 0 0,00 

sat Podu Jijiei 277 115 41,52 0 0,00 

Sectie Tirgu Frumos 139.063 44.249 31,82 11.906 8,56 

C.L.Tirgu Frumos 13.573 7.753 57,12 4.538 33,43 

Oras Tg.Frumos 13.573 7.753 57,12 4.538 33,43 

C.L.Ion Neculce 5.636 3.852 68,35 4 0,07 

sat Ion Neculce 241 118 48,96 0 0,00 

sat Buznea 1.591 1.283 80,64 4 0,25 

sat Dadesti 320 162 50,63 0 0,00 

sat Ganesti 1.050 509 48,48 0 0,00 

sat Prigoreni 861 401 46,57 0 0,00 

sat Razboieni 1.573 1.379 87,67 0 0,00 

C.L.Belcesti 11.600 3.119 26,89 696 6,00 

sat Belcesti 4.938 1.665 33,72 682 13,81 

sat Tansa 1.390 309 22,23 13 0,94 

sat Satu Nou 1.286 857 66,64 1 0,08 

sat Munteni 1.621 288 17,77 0 0,00 

sat Liteni 1.050 0 0,00 0 0,00 

sat Ulmi 722 0 0,00 0 0,00 

sat Rusi 593 0 0,00 0 0,00 

C.L.Coarnele Caprei 3.150 901 28,60 0 0,00 

sat Coarnele Caprei 2.272 641 28,21 0 0,00 

sat Arama 731 260 35,57 0 0,00 

sat Petrosica 147 0 0,00 0 0,00 

C.L.Focuri 4.113 1.917 46,61 0 0,00 

sat Focuri 4.113 1.917 46,61 0 0,00 

C.L.Butea 4.262 2.045 47,98 0 0,00 

sat Butea 3.655 2.043 55,90 0 0,00 

sat Miclauseni 607 2 0,33 0 0,00 

C.L.Halaucesti 5.829 3.366 57,75 497 8,53 

sat Halaucesti 4.878 3.024 61,99 475 9,74 

sat Luncasi 951 342 35,96 22 2,31 

C.L.Mircesti 3.739 843 22,55 0 0,00 

sat Mircesti 1.534 843 54,95 0 0,00 

sat Iugani 2.205 0 0,00 0 0,00 

C.L.Podu Iloaiei 10.162 4.808 47,31 2.628 25,86 

oras Podu Iloaiei 7.241 4.085 56,41 2.628 36,29 

sat Budai 1.261 282 22,36 0 0,00 

sat Scobilteni 1.094 441 40,31 0 0,00 

sat Cositeni 329 0 0,00 0 0,00 

sat Holm (Henci) 237 0 0,00 0 0,00 

C.L.Strunga 4.410 1.478 33,51 0 0,00 

sat Strunga 614 395 64,33 0 0,00 

sat Habasesti 527 275 52,18 0 0,00 

sat Farcaseni 380 507 133,42 0 0,00 
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sat Cucova 126 79 62,70 0 0,00 

sat Bratulesti 1.715 141 8,22 0 0,00 

sat Fedeleseni 401 81 20,20 0 0,00 

sat Crivesti 142 0 0,00 0 0,00 

sat Gura Vaii 505 0 0,00 0 0,00 

C.L. Siretel 4.150 108 2,60 0 0,00 

sat Siretel 2.232 108 4,84 0 0,00 

sat Berezlogi 288 0 0,00 0 0,00 

sat Homosu 823 0 0,00 0 0,00 

sat Satu Nou 150 0 0,00 0 0,00 

sat Slobozia 657 0 0,00 0 0,00 

C.L.Lespezi 5.980 101 1,69 0 0,00 

sat Lespezi 944 101 10,70 0 0,00 

sat Heci 2.225 0 0,00 0 0,00 

sat Dumbrava 708 0 0,00 0 0,00 

sat Buda 1.115 0 0,00 0 0,00 

sat Bursuc Deal 810 0 0,00 0 0,00 

sat Bursuc Vale 178 0 0,00 0 0,00 

C.L.Miroslovesti 4.811 1.203 25,01 0 0,00 

sat Miroslovesti 1.994 520 26,08 0 0,00 

sat Soci 244 190 77,87 0 0,00 

sat Mitesti 1.367 64 4,68 0 0,00 

sat Verseni 1.206 429 35,57 0 0,00 

CL Ciohorani 1.901 460 24,20 0 0,00 

sat Ciohorani 1.901 460 24,20 0 0,00 

C.L.Rachiteni 3.430 1.071 31,22 0 0,00 

sat Rachiteni 1.750 563 32,17 0 0,00 

sat Izvoarele 1.511 466 30,84 0 0,00 

sat Ursaresti 169 42 24,85 0 0,00 

C.L. Hirlau 11.784 4.881 41,42 3.528 29,94 

Oras Hirlau 8.526 4.565 53,54 3.528 41,38 

sat Pircovaci 3.258 316 9,70 0 0,00 

C.L.Ceplenita 4.570 627 13,72 0 0,00 

sat Ceplenita 1.475 627 42,51 0 0,00 

sat Buhalnita 1.687 0 0,00 0 0,00 

sat Poiana Marului 1.068 0 0,00 0 0,00 

sat Zlodica 340 0 0,00 0 0,00 

C.L.Scobinti 7.765 1.368 17,62 15 0,19 

sat Scobinti 1.914 442 23,09 8 0,42 

sat Fetesti 1.440 394 27,36 0 0,00 

sat Sticlaria 1.854 0 0,00 0 0,00 

sat Zagavia 1.140 383 33,60 0 0,00 

sat Badeni 1.417 149 10,52 7 0,49 

C.L.Deleni 10.376 1.247 12,02 0 0,00 

sat Deleni 4.260 451 10,59 0 0,00 

sat Feredeni 1.019 152 14,92 0 0,00 

sat Poiana 1.325 97 7,32 0 0,00 

sat Slobozia 1.217 286 23,50 0 0,00 

sat Maxut 2.440 261 10,70 0 0,00 

sat Leahu Nacu 115 0 0,00 0 0,00 
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C.L.Baltati 5.220 969 18,56 0 0,00 

sat Baltati 1.743 74 4,25 0 0,00 

sat Sirca 61 11 18,03 0 0,00 

sat Cotirgaci 69 0 0,00 0 0,00 

sat Filiasi 990 0 0,00 0 0,00 

sat Madirjesti 524 381 72,71 0 0,00 

sat Podisu 1.014 0 0,00 0 0,00 

sat Valea Oilor 819 503 61,42 0 0,00 

C.L.Braesti 3.210 1.050 32,71 0 0,00 

sat Braesti 1.185 479 40,42 0 0,00 

sat Albesti 373 4 1,07 0 0,00 

sat Buda 224 19 8,48 0 0,00 

sat Cristesti 1.189 548 46,09 0 0,00 

sat Rediu 239 0 0,00 0 0,00 

C.L.Lungani 5.556 340 6,12 0 0,00 

sat Lungani 1.106 340 30,74 0 0,00 

sat Crucea 1.611 0 0,00 0 0,00 

sat Goesti 1.402 0 0,00 0 0,00 

sat Zmeu 1.437 0 0,00 0 0,00 

C.L.Mogosesti-Siret 3.836 742 19,34 0 0,00 

Mogosesti-Siret 799 87 10,89 0 0,00 

Muncelul de Sus 2221 449 20,22 0 0,00 

Tudor Vladimirescu 816 206 25,25 0 0,00 
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INVESTIŢII 

INVESTIŢII INTERNE 

 

LUCRĂRI ÎNCEPUTE ÎNAINTE DE 2010 

 Planificat fără 

T.V.A. 2010 (lei) 

Realizat fără 

T.V.A 2010 (lei) 

Grad de reali-

zare (%) 

Apă  2.165.700  2.154.049  99,46% 

Canalizare şi staţie 

de epurare 

210.000  205.393  97,81% 

Obiective auxiliare 

(altele decât apă și 

canal)  

4.810.000 4.976.839 103,47% 

Total 7.185.700 7.336.281 102,10% 

 

LUCRĂRI NOI
1
 

 Programat fără 

T.V.A. 2010 (lei) 

Realizat fără 

T.V.A 2010 (lei) 

Grad de reali-

zare (%) 

Apă  2.874.105  2.954.186  102,79% 

Canalizare şi staţie de 

epurare 

70.000  69.652 99,50% 

Obiective de interes 

general 

68.275 68.260 99,98% 

Total 3.012.380 3.092.098 102,65% 

                                           
1 Date finale după 15 ianuarie 2011 
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LUCRĂRI PUSE ÎN FUNCŢIUNE ÎN 2010 ȘI PLANIFICAT 2011 

 

Reţeaua U.M. ml plani-

ficat 

ml rea-

lizat  

Procent 

(%) 

Reţele de 

distribuţie 

2010 

Cu puneri în funcţiune în 2010 11.957 14.506 121,32
2
 

Lucrări în execuţie 2010 cu pune-

re în funcţiune 2011 

58.801 10.320 17,55 

Lucrări în execuţie 2010 cu pune-

re în funcţiune după 2011 

32.330 4.248 13,14 

Reţele de 

distribuţie 

Plan 2011 

Cu puneri în funcţiune în 2011 18.696       

Lucrări în execuţie 2011 cu pune-

re în funcţiune 2012 

48.879       

Lucrări în execuţie 2011 cu pune-

re în funcţiune după 2012 

49.168       

Reţele de 

canalizare 

2010 

Cu puneri în funcţiune în 2010 680 680 100,00 

Lucrări în execuţie 2010  cu pune-

re în funcţiune 2011 

653 0 0,00 

Reţele de 

canalizare 

Plan 2011 

Cu puneri în funcţiune în 2011 338   

Lucrări în execuţie 2011 cu pune-

re în funcţiune 2012 

370   

 

                                           
2 Depasirea PIF a capacitatilor  se datoreaza faptului ca lucrarile au fost corelate cu programul de modernizare a strazilor a 

Primariei municipiului Iasi,  sprijinul  Primariilor comunelor Mircesti si  Miroslava care cu forte proprii au reusit sa execute 

lucrari de terasamente (sapatura) astfel incat noi cu aceleasi fonduri am realizat capacitati (ml) suplimentare. 
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Programat Realizat  

2009 Apa 4.416.925 lei 3.818.975 lei 

 Alte investiţii 1.777.707 lei 1.252.854 lei 

 Canal şi Epurare 150.000 lei 24.865 lei 

2010 Apa 5.039.805 lei 5.108.235 lei 

  Alte investiţii 6.325.501 lei 6.480.418 lei 

 Canal şi Epurare 280.000 lei 275.045 lei 

 

Investiţii finanţate din surse proprii 
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 Apa Canal şi Epurare Alte investiţii 

2008 4.230.989 lei 660.394 lei 1.473.337 lei 

2009 3.818.975 lei 24.865 lei 1.252.854 lei 

2010 5.108.235 lei 275.045 lei 6.480.418 lei 

 

Evoluţia Investiţiilor finanţate din surse proprii realizate în ultimii 3 ani 

categorii
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PROGRAM DE INVESTIŢII –2010 

Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

  Lucrări începute înainte de 2010 și continuate    

1.  177 Înlocuire conductă strada şi şoseaua Sărăriei şi 

şoseaua Ştefan cel Mare Iaşi (şos. Ştefan cel Ma-

re şi Sfânt)  

recepționat parțial 2008 rest: - 1,430 m 

PE 110 - 63 mm şi refaceri branşamen-

te VI 2010 

     

2.  276 Canalizare ape pluviale zona centrală Hârlău recepționat parțial 2008 rest: 653 m re-

ţea canal Dn 600 mm şi racorduri Dn 

200 mm 284 m XII 2011 

     

3.  302 Conducte alimentare cu apă rezervor Moara de 

Vânt, castel şi blocuri ANL, refacere conducte de 

alimentare cu apă rezervoare 1,2,3,4 din staţia de 

tratare Şorogari, Iaşi 

760 m reţele apă VI 2010, 550m reţea 

apă potabilă din PE Dn 315 mm XI 

2011 

     

 

4.  176 Amenajare Bază Aprovizionare ApaVital Iaşi 

(investiția continuă în 2011 și 2012) 

Adc = 3051,1 mp. Ateliere, depozite, 

pod basculă, platforme, rezervor incen-

diu, ş.a. XII 2012 

     
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Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

5.  273 Înlocuire reţea distribuţie apă potabilă zona Tătă-

raşi: strada Eternitate, Iași 

1.050 m reţea apă PE HD 160 mm şi 

refaceri branşamente 102 buc. (510 m) 

VIII 2011 

     

6.  320 Înlocuire reţea apă şi branşamente strada Uzinei 

(Petru Movilă) - Ipsilanti municipiul Iaşi  

Reţea apă strada Uzinei PE Dn 110 mm 

320 m Reţea apă strada Ipsilanti PE Dn 

110 mm 400 m VI 2011 

     

7.  279 Alimentare cu apă localitatea Iugani, comuna 

Mirceşti, Iaşi 

5.900 m reţele apă VI 2010 3.776 m re-

ţele apă PE Dn 110 - 63 mm, XI 2011 

     

8.  316 Înlocuire conductă apă OL Dn. 100 mm str. Petru 

Rareş şi Dn. 400 mm str. Bogdan Vodă, Tg. 

Frumos, judeţul Iaşi  

înlocuire reţea apă cu PE Dn 160 - 110 

mm 1.621 m şi PE Dn 500 mm 222 ml 

XII 2011 

     

9.  275 Extindere alimentare cu apă Pârcovaci – Hârlău 

(investiția continuă și în 2011) 

2.400 m reţea apă potabilă PE 160 - 

110 mm XII 2011 

     
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Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

   Lucrări începute în 2010  x  

1.  308 Măsurarea cantităţii de apă în punctul din strada 

W. Mărăcineanu, Iaşi 

montare debitmetru electromagnetic 

Dn 500 mm VI 2010 

     

lipsa fonduri 

2.  309 Măsurarea cantităţii de apă în Staţia Chiriţa montare debitmetru electromagnetic 

Dn 400 mm VI 2010 

     

lipsa fonduri 

3.  310 Măsurarea cantităţii de apă în punctul bariera 

Tomeşti 

montare debitmetru electromagnetic 

Dn 300 mm VI 2010 

     

lipsa fonduri 

4.  326 Punct operaţional sectorul NORD locaţia Podu de 

Piatră Iaşi 

Suprafaţa desfăşurată 80 mp. IV 2010      
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Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

5.  298 Înlocuire conductă apă PREMO Ø 600 mm Str. 

Silvestru (Gară - Podul de Piatră) , Iaşi 

910 m reţea apă PAFSIN 600 mm VI 

2011 

     

6.   Înlocuiri reţele apă pe străzile din programul de 

modernizare al Primăriei municipiului Iaşi 

XII 2010      

7.  304 Alimentare cu apă potabilă şos Bucium Iaşi 

(DN24) - Tabăra de copii Bucium - Spitalul 

Clunet 

2.000 m reţea apă PE 110 mm XII 

2011 

     

lipsa capacitate pro-

iectare 

8.  303 Înlocuire conductă refulare OL 200 mm, Staţia 

Pompare Bucium inclusiv evacuare preaplin 

530 m conductă aspiraţie şi refulare IX 

2011 

     

lipsa capacitate pro-

iectare 

9.  300 Înlocuire reţea apă strada Aurel Vlaicu Iaşi 4.830 m reţele apă PE Dn 220- 32 mm 

şi 117 buc. branşamente X 2011 

     

10.  315 Canalizare Dancu (tronson DJ- intrare în staţia de 

epurare Iaşi) 

680 ml reţea canalizare PVC Dn 315 

mm VI 2011 

     
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Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

11.  120 Modernizare reţea distribuţie şi contorizare zona 

Gării - Billa, municipiul Iaşi 

Reţele distribuţie PE Dn 110÷250 mm 

L= 3300 ml Branşamente PE 63 mm 

L= 700 ml Cămine apometru 70 buc. 

Cămine vane 2 buc Subtraversări linii 

tramvai 8 buc. L=200 ml XII 2011 

     

lipsă fonduri surse 

proprii 

12.  305 Extindere reţea apă potabilă stradela Plopii fără 

Soţ, Iaşi  

Reţea apă potabilă PE Dn 110 mm - 

450 m VII 2011 

     

lipsa fonduri 

13.  322 Înlocuire reţea apă potabilă şi refacere branşa-

mente strada Păcurari, tronson strada Manolescu 

- Piaţa Eminescu, Iaşi  

Înlocuire reţea apă 1.691 m cu PE Dn 

160 - 32 mm XII 2011  

     

lipsa fonduri 

14.  240 Înlocuire reţea apă potabilă strada Lăpuşneanu, 

Iaşi  

PE Dn 75÷160 mm L=610 ml Branşa-

mente PE Dn 63÷32 mm L= 80 ml VII 

2011 

     

lipsa fonduri 
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Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

15.  238 Sistematizare reţele, alei şi împrejmuire incintă 

staţie pompare Aurora, Iaşi 

rigole 180 mp, alei asfaltate 2100 mp, 

alei betonate 1050 mp, trotuare 185 

mp, refacere împrejmuire 300 mp, re-

facere hidroizolaţie la rezervoare 

2x10000 mc - 3000 mp, reparaţii rezer-

voare - 500 mp, cabină poartă - 30 mp, 

post trafo - 35 mp, magazie - 21 mp, 

SP veche - 30 mp, reţele apă - 180 ml, 

baterii, guri scurgere şi racord canaliza-

re ape pluviale XII 2013 

     

lipsa fonduri 

16.  237 Sistematizare reţele, alei şi împrejmuire incintă 

staţie pompare Păcurari , Iaşi 

împrejmuire 1070 ml, izolaţii rezervor 

2x10000 - 3430 mp., rezervor 1x5000 

mc – 1300 mp, amenajări drum acces -

1080 mp., amenajare drum acces şi 

platformă rezervoare - 70 mp, 290 mp - 

îmbrăcăminte beton, 450 - mp platfor-

mă acces la cămine vane, refacere reţe-

le incintă -425 ml, refacere iluminat ex-

terior XII 2013 

     

lipsa fonduri 
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crt. 

Nr. 

c-da. 

Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

17.  319 Instalaţii staţie clorinare Chişcăreni, comuna Şi-

pote, judeţul Iaşi  

VI 2011      

18.   Conductă apă Gospodărirea de apă Rezervor 

Bârnova (SP 1) - Vişani 

825 m reţea apă PE 110 mm X 2010      

lipsa capacitate 

proiectare 

19.   Conductă de refulare şi montare pompă rezervor 

Hlincea - Vişani, jud. Iaşi 

500 m reţea apă PE 110 mm VI 2010       

lipsa fonduri 

20.   Reţea apă rezervor Galata- Miroslava, Iaşi 1.200 m reţea apă potabilă PE Dn 110 

mm VI 2011 

     

21.  331 Înlocuire reţea apă industrială şi potabilă Bdul T. 

Vladimirescu, tronson PodT. Vladimirescu - Ca-

lea Chişinăului, Iaşi  

Înlocuire conductă de Fp cu PAFSIN 

Dn 400 mm - 680 m şi Dn 500 mm - 

650m XII 2012 

     

22.  329 Înlocuire conductă de aducţiune apă brută de la 

Acumularea Hălceni la Staţia de pompare Vlă-

deni, judeţul Iaşi  

Înlocuire conductă cu PE Dn 400 mm - 

475 m XII 2011 

     



 

 24/35 
www.apavital.ro 

contact@apavital.ro 

 

Nr. 

crt. 

Nr. 

c-da. 
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Termen PIF 

Grad de realizare 

23.  267 Conductă aducţiune Boureni, Balş, Cotnari Hâr-

lău 

6.000 m reţea apă PE 250 mm XII 

2011 

     lip-

sa capacitate pro-

iectare 

24.  333 Înlocuire reţea apă şi refaceri branşamente Şos. 

Naţională (tronson Pd. Roş - Podul de Piatră) Iaşi  

1250 m reţea apă inclusiv refaceri 

branşamente PE dn 315 mm XII 2011 

     

25.  335 Înlocuire reţea apă strada Palat, strada 

Ghibănescu Iaşi  

880 m înlocuire reţea apă PE Dn 315-

250 mm inclusiv refaceri branşamente 

VI 2011 

     

26.  314 Reabilitare sistem de alimentare apă(sursă pro-

prie) comuna Andrieşeni, Iaşi 

460 m conductă refulare PE 160 mm , 

7.500 m refacere împrejmuire, reechi-

pare SP 1+1 electropompe X 2011 

     

27.  352 Înlocuire reţele distribuţie apă în comuna 

Timişeşti, judeţul Neamţ 

3.000 m înlocuire reţele apă PE Dn 160 

mm X 2012 

     

28.  346 Staţie repompare Tg. Frumos, judeţul Iaşi 1 SP 400 mc/h (2+1) VI 2011      lip-

sa capacitate pro-

iectare 
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Denumirea obiectivului 2010 Capacitate 

Termen PIF 

Grad de realizare 

29.   Aducţiune Vlădeni - Andrieşeni - Bivolari, jude-

ţul Iaşi 

14.000 m conductă aducţiune PE Dn 

200 mm X 2012 

     

lipsa capacitate 

proiectare 

30.   Aducţiune Războieni - Belceşti, judeţul Iaşi 8.000 m conductă aducţiune PAFSIN 

400 mm IX 2012 

     

lipsa capacitate 

proiectare 

31.  350 Aducţiune rezervor Miroslava - Rezervor Balciu, 

judeţul Iaşi 

3.000 m conductă aducţiune PE Dn 160 

mm X 2012 

     

32.  340 Reabilitare sistem alimentare cu apă comuna De-

leni, judeţul Iaşi  

6.000 m reţele apă PE 110 mm XII 

2012 

     

33.  342 Aducţiune staţia tratare Ţibăneşti inclusiv amena-

jarea rezervorului de 1000 mc 

2.000 m reţele apă PE 160 mm XII 

2011 

     

34.  338 Aducţiune Tomeşti - Bucium Iaşi (conducta 

transport apa sat Vladiceni - Dealul Bucium) 

2.500 m reţele apă PE 110 mm X 2011      

35.  337 Alimentare cu apă sat Sticlărie, comuna Scobinţi, 

judeţul Iaşi 

13.000 m aduct. si reţele apă PE 140 - 

70 mm X 2011 

     
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36.  313 Reabilitare tehnică cămin intrare şi ieşire galeria 

Strunga 

IX 2011      

lipsa fonduri 

37.  334 R.K. şi mansardare corp principal sediu SC 

APAVITAL SA - secţia Tg. Frumos 

Ac = 432 mp X 2011      

38.  343 Înlocuire conductă apă potabilă strada Primăverii, 

Iaşi  

2.500 m reţele apă PE 160 mm X 2011      

39.   R.K. obiective din cadrul alimentării cu apă din 

sursa Velniţa a localităţii Lespezi, jud. Iaşi  

IX 2010      

  Alte investiţii  x  

  Plăţi proiecte ani viitori  x      

  Cheltuieli neeligibile ISPA x      

  Utilaje indep. , dotări din care:        

 289 Reparaţii capitale utilaje staţia de epurare Iaşi 

(utilaje Mannesmann) 

       lip-

sa fonduri 
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crt. 

Nr. 
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  Utilaje independente eşalonat 2010      

  Cumpărări terenuri, mijloace fixe ş.a x      
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INVESTIŢII EXTERNE 

MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APĂ POTABILĂ ŞI APĂ UZATA PENTRU A ATINGE STANDARDELE 

EUROPENE PRIVIND CALITATEA APEI ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

- Euro - 

ANUL Componenta 

ISPA 

Componenta 1 

- SEAU Iași  
Componenta 2 

- STAP 

CHIRITA
3
 

Componenta 

3 - 3 SP 

Componenta 

4 - AT 

Componenta 

4 - AT Conti-

nuare 

Componenta 5 

- SP 

CHIRITA
4
 

- Valoare Con-

tract 

24.095.768,00 10.414.878,00 4.105.261,05 3.442.335,09 899.785,00 4.788.564,53 

2002 Plată 0,00 1.256.453,56 0,00 293.493,13 0,00 0,00 

2003 Plată 0,00 0,00 410.526,11 357.312,90 0,00 0,00 

2004 Plată 0,00 1.051.233,07 236.760,91 643.551,73 0,00 0,00 

2005 Plată 2.739.115,43 1.815.183,61 2.336.336,94 423.820,12 0,00 0,00 

2006 Plată 0,00 407.680,54 454.915,36 586.075,04 0,00 0,00 

2007 Plată 1.537.325,99 4.513.829,18 191.599,67 133.397,27 0,00 231.864,00 

2008 Plată 6.496.207,74 1.165.195,36 0,00 509.808,94 114.185,50 0,00 

                                           
3
 Componenta 2 – STAP Chiriţa este finanţată în întregime din fonduri BERD 

4
 Componenta 5 – SP Chiriţa este finanţată mixt, din fonduri BERD şi fonduri ISPA
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ANUL Componenta 

ISPA 

Componenta 1 

- SEAU Iași  
Componenta 2 

- STAP 

CHIRITA
3
 

Componenta 

3 - 3 SP 

Componenta 

4 - AT 

Componenta 

4 - AT Conti-

nuare 

Componenta 5 

- SP 

CHIRITA
4
 

2009 Plată 5.626.433,30 0,00 0,00 0,00 331.479,35 1.421.372,89 

2010 Plată 7.696.517,54 -12.286,24 0,00 0,00 454.120,15 3.135.327,64 

- Plată 24.095.600,00 10.197.289,08 3.630.138,99 2.947.459,13 899.785,00 4.788.564,53 

NOTĂ: Valorile pe 12 luni pentru anul 2010 sunt estimate. 

Legendă: 

SEAU Iaşi  Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de epurare ape uzate Iaşi, linia 

II Apă şi linia Nămolului 

STAP 

Chiriţa 

Staţia de tratare apă potabilă Chiriţa 

3 SP Modernizarea a 3 staţii de pompare: Păcurari, Aurora, Mijlociu 

AT Asistenţă Tehnică 

SP Chiriţa Staţia de pompare Chiriţa 
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DETALIERE MĂSURI  

Număr măsură: 2000/RO/16/P/PE/006 

Contract Lucrări A: Dezvoltarea şi Modernizarea SEAU5 Iaşi – Linia Apei II 

şi Linia Nămolului 

Componenta Plan Achiziţie:  ISPA
6
 2000/RO/16/P/PE/006 – 4 

Finanţat de:     ISPA – UE 

Data acordului:    15 martie 2005 

Data începerii:    25.04.2005 

Perioada de contract:   1095 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:  24.04.2008 

Prelungire timp:     Până pe 31 octombrie 2010 

Data finalizării reale:    31.10.2010 

Valoare contract:    24.095.768 euro 

Plăţi cumulate:    24.095.600 euro 

Contract Lucrări B: Modernizarea Staţiei de Tratare a Apei Chiriţa 

Componenta Plan Achiziţie:  ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2 

Finanţat de:     BERD
7
 

Scrisoare de acceptare:   11 iulie 2002 

Data începerii:    01 Septembrie 2002 

Perioada de contract:   1095 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:  31 august 2005 

Prelungire timp:   Până la 18 Februarie 2008 

Data finalizării reale:   18 februarie 2008 

Valoare contract:    10.197.289,08 euro 

Plăţi cumulate:    10.197.289,08 euro 

Contract Lucrări B1: Reabilitare Staţiei de Pompare a Apei Chiriţa 

Componenta Plan Achiziţie:  ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 2 

Finanţat de:     ISPA/BERD
8
 

Scrisoare de acceptare:   09.02.2009 

Data începerii:    04.03.2009 

                                           
5
 SEAU: Staţie epurare ape uzate 

6
 ISPA: Instrument Structural de Pre-aderare la aquis-ul comunitar 

7
 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

8
 BERD: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
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Perioada de contract:   547 zile + 365 zile garanţie 

Data de finalizare iniţială:  01.09.2010 

Prelungire timp:   01.12.2010 

Data finalizării reale:   01.12.2010 

Valoare contract:    4.556.700,53 euro 

Plăţi cumulate:    4.556.700,53 euro 

 

Contract Servicii: Continuarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de pro-

iectare şi construcție pentru implementarea măsurii ISPA Iaşi 

Componenta Plan Achiziţie:  ISPA 2000/RO/16/P/PE/006 – 1 

Finanţat de:     ISPA 

Scrisoare de acceptare:   18 martie 2008 

Data începerii:    14 august 2008 

Perioada de contract:   808 zile 

Data de finalizare iniţială:  31 decembrie 2010 

Prelungire timp:  - 

Data finalizării reale:   31 decembrie 2010 

Valoare contract:     899.785 euro 

Plăţi cumulate:     399.785 euro 

REZUMAT PROGRES FINANCIAR 

CONTRACT LUCRĂRI A: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA 

SEAU IAŞI – LINIA II ŞI LINIA NĂMOLULUI 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

100 100 66 

CONTRACT LUCRĂRI B1: REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE 

A APEI CHIRIŢA 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2009) 
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100 100 20 

CONTRACT SERVICII: CONTINUAREA SERVICIILOR DE 

SUPERVIZARE A LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI 

CONSTRUCȚIE PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII ISPA IAŞI 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 

2010 

 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

100  100 27 

NUMĂR MĂSURĂ: 2005/RO/16/P/PA/001-2 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

Semnare contract lucrări  

Finalizare documentaţie li-

citaţie  

0 

0 

40 

REZUMAT PROGRES FIZIC 

CONTRACT LUCRĂRI A: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA 

SEAU IAŞI – LINIA II ŞI LINIA NĂMOLULUI 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

100 100 66 

CONTRACT LUCRĂRI B1: REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE 

A APEI CHIRIŢA 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 
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100 100 20 

CONTRACT SERVICII: CONTINUAREA SERVICIILOR DE 

SUPERVIZARE A LUCRĂRILOR DE PROIECTARE ŞI 

CONSTRUCȚIE PENTRU IMPLEMENTAREA MĂSURII ISPA IAŞI 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

100 100 27 

NUMĂR MĂSURĂ: 2005/RO/16/P/PA/001-2 

Stadiu % Stadiu % Timp consumat 

Programat 2010 Realizat 2010 (număr de luni – 

01.01.2010) 

 Semnare contract lucrări  

Finalizare documentaţie li-

citaţie  

0 

0 

40 

 

REALIZĂRI 2010 

CONTRACT LUCRĂRI A: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA 

SEAU IAŞI – LINIA II ŞI LINIA NĂMOLULUI 

Surse de 

finanţare 

TRIM I TRIM 

II 

TRIM III TRIM IV TOTAL 

Surse pro-

prii 

 18.136 24.886  8.427  8.551  60.000 

GRANT 1.662.799,86  989.349,84 5.044.367,84 7.696.517,54 

BERD - - - - - 

TOTAL 1.680.935,86 24.886 997.776,84 5.052.918,84 7.756.517,54 

CONTRACT LUCRĂRI B1: REABILITAREA STAŢIEI DE POMPARE 

A APEI CHIRIŢA 

Surse de 

finanţare 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL 

Surse pro-

prii 

 5.896  7.942  2.312  10.000  26.150 
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GRANT 423.271,29 484.692,49 412.668,36 853.789.78 2.174.421,92 

BERD -  395.424,28 565.481,44  960.905,72 

TOTAL 429.167,29 492.634,49 810.404,64 1.429.271,22 3.161.477,64 

ASISTENŢĂ TEHNICĂ SC EPTISA 

Surse de finan-

ţare 

TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL 

Surse proprii      

GRANT 75.524 125.005 108.995 144.596 454.120 

BERD - - - - - 

TOTAL 75.524 125.005 108.995 125.125 500.500 

SERVICIUL DATORIEI EXTERNE 

 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TOTAL 

Comision Iniţi-

al 

- - - - - 

Comision An-

gajament 

 5.043 -  4.700 -  9.743 

Dobânda 213.030 - 191.569 -  404.599 

Rata 593.289 - 593.289 - 1.186.578 

TOTAL 811.362 - 789.558 - 1.600.920 

Conform SIC dobânda plătită la împrumut mărește valoare investiției. 

INDICATORI SPECIFICI 

Nivelul investiţiilor totale cumulate pe locuitor:  

 

Investiţii interne cumulate 2009 - 

2010 

5.317.177,68 + 11.863.698 = 

17.180.875,68  

Investiţii externe 2009 – 2010  
8.108.039,82 + 11.273.679,09= 

19.381.718,91 euro 

Populaţia deservită 2010 352.075 persoane 
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Valoare indicator
9
 48,80 lei/per şi 55,05 euro/per 

 

                                           
9
 Indicatorul poate fi calculat şi numai în euro folosind cursurile medii comunicate de BNR: 

http://www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx, pentru anul 2009: 4,2373 leu/euro, iar anul 2010 încă nu este înche-

iat.  

http://www.bnr.ro/Cursuri-medii-3544.aspx

