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Programul major de modernizare a sistemului de apa si canalizare din judetul
lasi trece de la proiecte tehnice la lucrari de constructie

19.01.2022

Ca la inceputul fiecarui an, iar in acest an cu atat mai mult, avand in vedere perioada dificila
pe care ne dorim sa o depasim cat mai curand, ne mobilizam si privim la ce a fost si la ce
urmeaza Tn anul nou ce ni se asterne in fata.

Din punct de vedere al proiectelor cofinantate din fonduri europene, 2021 a fost pentru echipa
APAVITAL S.A. lasi un alt an plin de activitati ce au constat in pregatirea documentatiilor
tehnice si in lansarea licitatiilor pentru lucrarile de constructie a noilor obiective ce se vor
realiza prin ,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzata din judetul
lasi, in perioada 2014 -2020", proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul
Operational Infrastructura Mare. Acesta este cel de-al patrulea proiect major finantat din
fonduri europene si promovat de Operatorul Regional APAVITAL S.A. lasi, pentru
modernizarea si extinderea sistemelor publice de alimentare cu apa si a celor de colectare si
tratare a apelor uzate, din aria sa de operare. Valoarea proiectului se ridica la 427.914.258
EUR (fara TVA) si este finantata 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% din
Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat si 2% bugetul local. Cofinantarea de 6% este
asigurata prin credit BERD de catre APAVITAL S.A. lasi.

Pentru cei care nu urmaresc pagina noastra de internet (https:/www.apavital.ro/investitii-
externe), precizam ca prin acest proiect vom putea creste gradul de alimentare cu apa
potabila, dar si de colectare si epurare a apelor uzate urbane din judetul nostru. Proiectul, al
carui Contract de Finantare s-a semnat in 10 februarie 2021, include 20 de Contracte, dintre
care 2 Contracte de prestare servicii, 14 Contracte de executie lucrari si 4 Contracte de
furnizare echipamente.

Investitiile prevad, pentru sistemul de apa potabild, constructia a 312 km si reabilitarea a 28
de km de retea, infiinfarea a 256 km de retea de aductiune si modernizarea altor 38 de km,
construirea a 50 de statii de pompare, a 43 de rezervoare de Tnmagazinare si a 23 de statii de
clorinare. Pentru a moderniza si a extinde sistemul de apa uzata se vor construi 536 km si se
vor reabilita 13 km de retea de canalizare. De asemenea, investitiile prevad constructia a 230
de km de conducte de refulare apa menajera, a 362 statii de pompare a apei uzate pe langa
infiintarea a 4 statii noi de epurare a apelor menajere si modernizarea unei astfel de statii.
Toate aceste investitii ne vor permite sa crestem gradul de conectare a populatiei din judetul
lasi la reteaua de canalizare, precum si nivelul de colectare si epurare a apelor uzate de la
65% la 77%.

Prin intermediul proiectului, gradul de conectare a populatiei la reteaua de alimentare cu apa
va cresgte de la 78% la 84%. Programul de investitii are la baza Master Planul aprobat de
Consiliul Judetean lasi in anul 2015, in cadrul caruia au fost identificate 54 aglomerari urbane,
avand intre 2.000 si 10.000 locuitori echivalenti, care trebuie conformate din punct de vedere
al prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apa si colectarea si tratarea
apelor uzate. Datoritad restrictilor bugetare, in cadrul acestui proiect au fost incluse 29
aglomerari urbane (avand in componenta 113 localitati, arondate la 41 UAT-uri).

.Proiectul aprobat promoveaza mésuri corecte de adaptabilitate la schimbarile climatice prin
construirea unei infrastructuri durabile. Asadar, nivelul de confort al populatiei din judetul
nostru va cregte, pentru ca, In aria acoperita de proiect, oamenii vor avea acces la canalizare
si apd din sursa sigura. Cu ajutorul fondurilor europene, comunitatile, mai ales din zona rurala,
vor beneficia de infrastructurd noud de apa si canal, situatie care contribuie la dezvoltarea
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economicé a judetului nostru”, ne-a declarat dl. Mihail Dorus, Director General APAVITAL
SA lasi.

Ne aflam in prezent in etapa | a implementarii proiectului, etapa in care s-a pregatit aplicatia
de finantare ce a dus la semnarea Contractului de Finantare si in cadrul careia se elaboreaza
documentatiile de atribuire pentru licitatiile lucrarilor de constructie, dar si proiectele tehnice
impreuna cu detaliile de executie.

Datoritd muncii colegilor nostri din Unitatea de Implementare a Proiectului POIM si a
membrilor echipei Consultantului, Eptisa Romania, am lansat prin intermediul Sistemului
Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P) procedurile de achizitie publica de tip licitatie deschisa
pentru cele 4 contracte de furnizare de echipamente: IS-CF1 prin care se vor procura utilajele
necesare retelelor de canalizare, IS-CF2 pentru achizifionarea autoutilitarelor operationale, 1S-
CF-3 pentru utilajele operationale si IS-CF 4 prin intermediul caruia se vor furniza
echipamente de laborator pentru tratarea apei brute si potabile.

De asemenea, s-au lansat licitatile pentru 7 dintre cele 14 Contracte de lucrari dupa cum
urmeaza: CL-02 ,Extinderea sistemului de apa si canalizare in Zona Metropolitana a
Municipiului lasi - zona Sud”, CL-03 ,Extinderea sistemului de apa si canalizare in jud. lasi -
Axa 1: lasi - Popricani”, CL-06 ,Extinderea sistemului de apa si canalizare in jud. lasi — Axa 4:
Braesti — Sinesti - Popesti”, CL-07 ,Extinderea sistemului de apa si canalizare in jud. lasi —
Axa 5: Rachiteni — A.l. Cuza — Helesteni — Ruginoasa - Costesti”, CL-10 ,Extinderea
sistemului de apa si canalizare in jud. lasi — Axa 8: Voinesti — Géarbesti” si CL-11 -,Extinderea
sistemului de apa si canalizare in jud. lasi — Axa 9: Podu lloaiei - Tg. Frumos” si CL-12
.Extinderea sistemului de apa si canalizare in jud. lasi — Axa 10: Pascani”.

Dintre acestea, am semnat anul trecut contractul 1IS-CF 4 de furnizare echipamente laborator
tratare apa bruta si potabila, Lotul 3 al contractului IS-CF 3 si Lotul 1 al contractului de lucrari
CL-10 ,,Extinderea sistemului de apa si canalizare in judetul lasi — Axa 8: Voinesti - Garbesti”.

In primul semestru al acestui an, echipa va lucra pentru a derula procedurile de achizitie
publica pentru restul de contracte de proiectare si/sau executie lucrari. Totodata, in urma
semnarii primului contract de lucrari, Consultantul va demara activitatile specifice de
supervizare a acestora.

Urmariti-ne pe https://www.apavital.ro/investitii-externe_unde vom publica informatii despre
progresul etapei | a acestui proiect major si despre stadiul contractarii lucrarilor de
modernizare, atat de necesare pentru dezvoltarea economica a judetului nostru, dar mai ales
pentru o calitate a vietii mai buna pentru familiile si comunitatile iesene.

Proiect cofinantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare.

Contact: ing. Rdzvan Manolache, Responsabil cu furnizarea informatiilor publice | Tel./Fax: 0232 215
410 | Email: contact@apavital.ro | Adresa: str. Mihai Costachescu, nr. 6, lasi.
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